



● काठ	क्यु फिट	४८४,९९३	पर्याप्त छ			गाउँ पालिका भित्र उपलब्ध
● सिमेन्ट	बोरा		पर्याप्त छ			गोरखा बजार १५ देखि २५ कि मि
● सिमेन्ट	बोरा	१४४,८६२	पर्याप्त छ			गोरखा बजार १५ देखि २५ कि मि
● रड	किलो ग्राम	१,५७३,६५८	पर्याप्त छ			गोरखा बजार १५ देखि २५ कि मि
● जस्ता पाता	बन्डल	१९,८१७	पर्याप्त छ			गोरखा बजार १५ देखि २५ कि मि
● इट्टा	गोटा	१,५८४,९६२	पर्याप्त छ			गोरखा बजार १५ देखि २५ कि मि

सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्भेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।

१.७। प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने १ फरक	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		८	८	०				
सवइन्जिनियर		८	७	१				
आसवइन्जिनियर		८	४	४				
डकर्मी	समग्रमा							
	७ दिने तालिम							
	५० दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या र चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या र चुनौतिहरु

- जिर्ण घर नभत्काई अन्यत्र घर बनाएको,
- केहि घर निर्माण सुरु गर्न बाकी,
- पुननिर्माण का प्राबिधिक हरुको नियमितता मा समस्या,
- किस्ता प्रवाहको जानकारी पालिकालाई प्राप्त हुन नआएको,
- गुनासो दर्ता भएको सर्वेक्षण हुन बाँके,
- ठेकेदार भागेको, दक्ष डकर्मी नभएको,
- तालिम को आवस्यकता,

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुननिर्माण गर्न इच्छुक रहेका ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुननिर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

इन्जिनियर

का थापा
प्रमुख अधिकृत

इन्टर प्राप्टि
अध्यक्ष
4/5