


### तथ्य तथा विवरण



### प्रमुख आवासीय ढाँचाहरू

ढाँचा\प्रकार	पालिका	जिल्ला
ईट्टा र माटोको गारोवाला घर	१.२%	३.०%
ईट्टा र समिन्टको गारोवाला घर	०.५%	२.५%
ढुंगा र माटोको गारोवाला घर	९५.७%	८२.७%
ढुंगा र समिन्टको गारोवाला घर	०.२%	१.३%
पलिलरवाला घर	१.२%	३.३%
अन्य	१.२%	७.२%

(Census 2011)<sup>1</sup>

### आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अधावधिक जानकारी

#### पुनर्निर्माणको अवस्था

कूल योग्य घरधूरी	6,869
अनुदान सम्झौता	6,834
पहिलो किस्ता	6,214
दोस्रो किस्ता	5,750
तेस्रो किस्ता	4,392

#### आवास

निर्माणाधीन : ४३३२ सम्पन्न : -

#### प्रबलीकरणको अवस्था

कूल योग्य घरधूरी	203
अनुदान सम्झौता	203
पहिलो किस्ता	203
दोस्रो किस्ता	203

#### गुनासाहरू

दर्ता : -  
सम्बोधन : ६०४

#### मापदण्ड पूरा नगरेको

दर्ता : १००  
सम्बोधन : ७०

### साझेदार संस्थाहरूको उपस्थिति

क्रियाशील	परियोजना सम्पन्न भएको
CRS, JICA	DCA, CA, FCA

### अन्य क्षेत्रहरू



विद्यालय

क्षतिग्रस्त:  
निर्माणाधीन:  
निर्माण सम्पन्न:



स्वास्थ्य चौकी

क्षतिग्रस्त:  
निर्माणाधीन:  
निर्माण सम्पन्न:

### निर्माण सामाग्रीको अवस्था

सामाग्रीहरू	ईकाई	आवश्यक मात्रा*	उप.	लागत (रु)**
ढुंगा	m <sup>3</sup>	१४४८६२	छ	५०००
गिट्टी	m <sup>3</sup>	१४६२९०	छ	१४०००
बालुवा	m <sup>3</sup>	१५४४६	छ	१००००
काठ	cu. ft.	१७७४५	-	-
सिमेन्ट(पपिसि)	sack	-	-	९००
सिमेन्ट(ओपिसि)	sack	४८४९९३	छ	१०००
छड	kgs.	१५७३६५८	छ	९८
जस्ता	bundle	१९८१७	छ	-
इट्टा	pcs.	१५८४९६२	छ	२०

कामदारको प्रकार  
१. तालिमप्राप्त डकमी  
२. श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (ने.रु.)  
१०००/-  
७००/-

\*उप. = उपलब्धता

\*सिबिएसको तथ्याङ्कमा आधारित \*\*पालिकास्तरीय सर्वेबाट

### सम्पर्क व्यक्ति

पालिका कार्यालय  
इश्वोर पाण्डे  
अध्यक्ष  
सम्पर्क: ९८५१०९९६९९

पालिका कार्यालय  
बिनु वाग्ले  
उपा अध्यक्ष  
सम्पर्क: ९८४६०८८३४५

पालिका कार्यालय  
धनेश्वर पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सम्पर्क: ९८५६०१००४५

जिमालि\रापुरा  
राम शरण आचार्य  
रापुरा-जिल्ला प्रमुख  
सम्पर्क: ९८५६०४२६३७

डिएलपिआइयु-भवन  
सुनिता श्रेष्ठ  
डिएलपिआइयु प्रमुख  
सम्पर्क: ९८४१६३२०८७

## जग्गा सम्बन्धि मुद्दा रहेका घरधुरीहरू

■ जग्गाविहीन 
 ■ जग्गाधनी पूर्जा नभएको 
 ■ बाटोको मुद्दा रहेको 
 ■ HEP प्रभावित 
 ■ सानो टुक्रा जग्गा 
 ■ गुठीको जग्गा 
 ■ तथ्याङ्क नभएको

## प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था


कर्मचारी	उपलब्ध संख्या	थप संख्या
इन्जिनियर	८	-
सब-इन्जिनियर	६	२
सहायक सब-इन्जिनियर	४	४
डकर्मी	२००- (७ दिने) ३००- (५० दिने)	२००- (७ दिने) ५००- (५० दिने)

श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेबाट

## तालिम


तालिमहरू (# आवश्यक मध्यबाट कूल)

छोटो तालिम



पुगेको


व्यवसायिक तालिम



बाँकी

श्रोत: HRRP विश्लेषण

## प्राविधिक सहायता सम्बन्धि क्रियाकलापको नक्शा



प्राविधिक सहायताको गणना भन्नाले निम्न कुराहरू पर्दछन्: नमूना निर्माण, धरदौलो प्राविधिक सहायता, सामुदायिक/घरदौलोमा पुनर्निर्माणको अभिमूखीकरण, सहायता डेस्क/प्राविधिक सहायता केन्द्र, छोटो डकर्मी तालिम; डकर्मीका लागि व्यावसायिक तालिम; पुनर्निर्माण समितिको स्थापना

## बारम्बार सोधिने प्रश्न

प्र: केही घरधुरीले नेरु ५०००० बराबरको पहिलो किस्ता बापतको रकम किन फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो? मैले सो किस्ता रकम फिर्ता गर्नुपरेमा कसरी गर्ने होला?  
उ: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संचालक समितिले २१ भाद्र २०७५ मा आवास पुनर्निर्माण अनुदान बापत धेरै पटक र धेरै श्रोतबाट आवास पुनर्निर्माण बापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेका र भूकम्पमा क्षति नपुगेको अर्को आवास रहेको भूकम्प प्रभावित घरधुरीले वा गलत विवरण पेश गरी आवास पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गरेका घरधुरीले सो अनुदान रकम पौष १५, २०७५ भित्रमा फिर्ता गरीसक्नुपर्ने छ। अनुदान रकम फिर्ता गर्न चाहनेले सम्बन्धित अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार – जिल्ला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन ईकाईको कार्यालयमा सम्पर्क सक्नेछ वा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नि:शुल्क हेल्पलाईन १६६६०-०१-७२००० (एनटिसि) ९८०१५७२१११ (एनसेल) मा सम्पर्क गर्न सक्नेछ।